

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRAPROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17**

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 25 LOCULI CIMITERIALI E BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DELLA BORGATA VILLA - CUP:B37H14004040004 - CIG: Z4A10F0A26 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA;

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICE-SINDACO	P
GIACOLETTO PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	P
ODDONETTO Lorenzo Agostino	ASSESSORE	P
BONTEMPO Domenico Giovanni F.	ASSESSORE	P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.25 LOCULI CIMITERIALI E BLOCCO SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO DELLA BORGATA VILLA – CUP B37H14004040004 - CIG Z4A10F0A26 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON RECUPERO DEL RIBASSO D'ASTA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20 ottobre 2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'arch. Sara CASTAGNA, avente studio in via Cresto n.21 a Chiesanuova (TO), per un importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.973,44 per l'esecuzione dei lavori a corpo, € 36.222,78 soggetti a ribasso, € 1.026,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 2.724,67 quale costo del personale non soggetto a ribasso, e € 10.026,56 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.168 del 13 novembre 2014, con la quale i lavori venivano affidati alla Ditta BENEDETTO F. COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Colletterto Castelnuovo (TO) via del Pascolo n.16, per un importo contrattuale di € 39.212,77 + IVA;

VISTO il Contratto stipulato in data 1° dicembre 2014 n. 319 di repertorio, registrato a Cuorgnè in data 12 dicembre 2014 al n.116 serie 1;

DATO atto che la spesa risulta impegnata all'int. 2.10.05.01 del bilancio 2014 ai seguenti capitoli:
3308 € 13.490,86 rr.pp. 2012 e per € 27.100,00 gestione competenza;
3312 € 5.458,98 rr.pp. 2008;
3313 € 4.000,00 rr.pp. 2009;

DATO atto che i lavori sono in corso di esecuzione, e che durante i medesimi si è rilevata la necessità di provvedere ad alcune modeste modifiche progettuali volte al miglioramento dell'opera e alla risoluzione di alcuni imprevisti di natura tecnica;

VISTA la perizia di variante predisposta dal progettista, la quale prevede il recupero del modesto ribasso d'asta e delle somme accantonate per imprevisti, a fronte di una spesa complessiva di € 50.000,00, equivalente all'importo di progetto già approvato di € 50.000,00;

CONSIDERATA la perizia meritevole di approvazione;

VISTO il quadro economico comparativo dei lavori:

		Quadro di progetto	Quadro a seguito di affidamento	Quadro di perizia	Differenze
A	Importo totale dei lavori:	39.973,44		41.324,78	
A1	Importo da sottoporre a ribasso d'asta:	36.222,78		37.326,93	1.104,15
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	1.026,00		1.026,00	0,00
A3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso:	2.724,67		2.971,85	247,18
A4	Ribasso: 2,10% di A1		- 760,68	- 783,87	23,19
A5	Importo contrattuale:		39.212,77	40.540,92	1.328,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	10.026,56	10.787,23	9.459,08	-1.328,15
B1	IVA sui lavori: 10% di A oppure A5	3.997,34	3.921,28	4.054,09	132,81
B2	Spese tecniche: 10% di A	3.997,34	3.997,34	3.997,34	0,00
B3	CNPAIA: 4% di B2	159,89	159,89	159,89	0,00
B4	Prove di laboratorio su c.a.:	300,00	300,00	300,00	0,00

B5	Collaudo opere in c.a.:	600,00	600,00	450,00	-150,00
B6	CNPAIA collaudo: 4% di B5:	24,00	24,00	18,00	-6,00
B7	IVA su prove e collaudi: 22% su B4 e B5:	137,28	137,28	102,96	-34,32
B8	Fondo art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 – 0,8% (A):	311,58	311,58	311,58	0,00
B9	Imprevisti (compresa la quota di ribasso d'asta):	499,13	1.335,86	65,22	-1.270,64
3	Importo totale di progetto:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

DATO atto che le somme in aumento vengono reperite mediante il recupero del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti, che non vi è aumento della somma già stanziata, e che la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto la maggiore somma (€ 1.328,15) è inferiore al 5% dell'importo di contratto (€ 1.960,06);

DATO atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia di variante senza incremento di spesa, relativa ai lavori in oggetto, a firma dell'arch. Sara CASTAGNA, avente studio in via Cresto n.21 a Chiesanuova (TO), la quale perizia non comporta un aumento dell'impegno di spesa precedentemente assunto, per le motivazioni elencate in narrativa;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giachino dr Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Maura rag. Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ 13.04.2015 _____

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Castelnuovo Nigra, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(rag. Maura Pezzetti)

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

TECNICA

CONTABILE

F.to Reano geom. Fabrizio

F.to Pezzetti rag. Maura