

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRAPROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27**

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P. 59 E VIA SCUOLE - CUP:B39J1400270004 - CIG:ZC910F0A10 - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DI SPESA;

L'anno duemilaquindici addi venticinque del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICE-SINDACO	P
GIACOLETTO PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	P
ODDONETTO Lorenzo Agostino	ASSESSORE	P
BONTEMPO Domenico Giovanni F.	ASSESSORE	P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA S.P.59 E VIA DELLE SCUOLE – CUP B39J1400270004 – CIG ZC910F0A10 - APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA SENZA INCREMENTO DI SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29 settembre 2014, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dal geom. CHIUMINATTO Marco di Cintano (TO), per un importo complessivo di € 47.258,37 di cui € 39.121,16 per l'esecuzione dei lavori a corpo, € 20.744,09 soggetti a ribasso, € 937,46 per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, €17.439,61 quale costo del personale non soggetto a ribasso, e € 8.137,21 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.164 del 27 ottobre 2014, con la quale i lavori venivano affidati alla SAVOIA CARLEVATO MAURILIO con sede a Castellamonte (TO) fraz. Preparetto n.86/1, a seguito di un ribasso del 2,13 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 20.744,09 per un importo netto di aggiudicazione di € 20.302,24 + € 18.377,07 per oneri di sicurezza e costo del personale, per un importo contrattuale di € 38.679,31 + Iva (euro trentottomilaseicentosettantanove/31 + Iva);

VISTO il Contratto stipulato in data 10 novembre 2014 n. 318 di repertorio, registrato a Cuornè in data 20 novembre 2014 al n.83 serie 1;

DATO atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 3453 int. 2.08.01.01 residui 2014;

DATO atto che durante l'esecuzione dei lavori, affidati alla direzione del progettista geom. Marco CHIUMINATTO, si è rilevata l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche progettuali volte ad un miglior inserimento dell'opera nel contesto ambientale esistente, consistenti in:

- eliminazione delle canalette di raccolta delle acque meteoriche in cls inizialmente previste a monte della strada;
- incremento dello spessore previsto per il manto d'asfalto (binder), portato da 6 a 8 cm.;
- aumento della sezione del pozzetto di raccolta e realizzazione di una nuova canaletta trasversale di raccolta acque;
- eliminazione delle scogliere a valle, con risagomatura del versante;

VISTA la relazione a firma del progettista;

CONSIDERATO come non si siano recuperate le economie derivanti dal ribasso d'asta e non vi sia quindi alcun incremento di spesa, rientrando la presente perizia nella fattispecie di cui all'art. 132 comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (variante non variante);

DATO atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la variante tecnica senza incremento di spesa, relativa ai lavori in oggetto, a firma del geom. CHIUMINATTO Marco di Cintano (TO), la quale non comporta un aumento dell'impegno di spesa precedentemente assunto, per le motivazioni elencate in narrativa;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giachino dr Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per _____ gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. _____ reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 25.05.2015

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

TECNICA

F.to Reano geom. Fabrizio

CONTABILE

F.to Pezzetti rag. Maura