

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E ASFALTATURA DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' 'GUIARDA-PIANI' E 'BRU DI LEVANTE' - APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI;

L'anno duemilasedici addì sette del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI Danilo Giovanni	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICESINDACO	P
GIACOLETTO-PAPAS Denis Luca	ASSESSORE	P

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E ASFALTATURA DI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI IN LOCALITA' "GUIARDA-PIANI" E "BRU DI LEVANTE" – APPROVAZIONE MODIFICHE PROGETTUALI -

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco Presidente;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.48 del 5 ottobre 2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto di manutenzione e asfaltatura di un tratto della strada comunale in località "Bru di Levante", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 13.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n.49 del 5 ottobre 2015, esecutiva, con la quale veniva approvato il progetto di manutenzione e asfaltatura di un tratto della strada comunale in località "Piani-Guiarda", redatto dall'ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 21.000,00;

DATO atto che i lavori sono stati affidati entrambi alla Ditta NORDEX s.r.l. di via F.lli Berra a Ozegna (TO), già NORDASFALTI s.r.l. di Pratiglione (TO) e che sono in corso di esecuzione;

DATO atto che, in corso d'opera, la direzione lavori ha ritenuto opportuno apportare alcune modeste modifiche che vanno a migliorare la funzionalità delle opere;

CONSIDERATO come tale modifiche, consistenti:

- nel maggior ricarico del fondo stradale con materiale anidro e stabilizzato, in considerazione delle peggiorate condizioni del fondo stesso;
- nell'eliminazione delle previste canalette di raccolta, sostituite da una diversa sagomatura del manto asfaltato in modo da far defluire naturalmente le acque meteoriche lungo tutto il tracciato;
- nella risagomatura della banchina a valle della strada (Piani-Guiarda);
- nella maggior superficie asfaltata a consuntivo;

comportano un risparmio economico, secondo gli schemi sotto riportati:

Piani-Guiarda		variante	Bru di Levante		
Importo lavori di progetto:	18.480,39	18.785,80	Importo lavori di progetto:	10.785,07	9.483,85
IVA 10%:	1.848,04	1.878,58	IVA 10%:	1.078,51	948,39
Spese tecniche:	277,21	277,21	Spese tecniche:	161,78	161,78
Imprevisti:	394,36	0,00	Imprevisti:	974,64	0,00
Totale:	21.000,00	20.941,59	Totale:	13.000,00	10.594,48
Risparmio:	58,41		Risparmio:	2.405,52	

di complessivi € 2.463,93;

DATO atto che la variante soddisfa le esigenze di questa Amministrazione ed è pertanto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO come gli interventi di cui trattasi rispettano le prescrizioni dell'Autorizzazione Paesaggistica;

DATO atto che non vi sono maggiori somme da finanziare;

DATO atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche progettuali previste dalla Direzione Lavori nella persona del tecnico comunale geom. Fabrizio Reano, inerenti i progetti dei lavori di manutenzione e asfaltatura di un tratto delle strade comunali in località "Guiarda-Piani" e "Bru di Levante", consistenti in:

- maggior ricarico del fondo stradale con materiale anidro e stabilizzato, in considerazione delle peggiorate condizioni del fondo stesso;
- eliminazione delle previste canalette di raccolta, sostituite da una diversa sagomatura del manto asfaltato in modo da far defluire naturalmente le acque meteoriche lungo tutto il tracciato;
- risagomatura della banchina a valle della strada (Piani-Guiarda);
- maggior superficie asfaltata a consuntivo;

DI PRENDERE atto che le modifiche sopra specificate, quantificate a corpo data la modesta valenza delle opere, comporteranno a consuntivo un risparmio rispetto ai costi di progetto;

DI DARE mandato ai Responsabile dei Servizi tecnico e finanziario per l'adozione di ogni successivo atto di competenza;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to rag. Danilo Giovanni CHIUMINATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)
- La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco, il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo Consiliari. (art. 125 c. 1 D.Lgs. 267/00)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to rag. Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 07.03.2016

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

CONTABILE

☐ F.to Reano geom. Fabrizio

F.to Pezzetti rag. Maura
