

COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRAPROVINCIA DI TORINO**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16**

OGGETTO: P.S.R. 2007-2013 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO - INTERVENTI MATERIALI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI INDIVIDUATI - MISURA 323 AZ. 3 OP.. 3.C - PROGETTO DI 'RECUPERO LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE PER ALLESTIMENTO ARCHIVISTICO E MUSEALE' - CUP:B39J14009480004 - CIG:60712802C0 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RECUPERO PARZIALE DEL RIBASSO D'ASTA.

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI	SINDACO	P
BERTOGLIO Giovanni Battista	VICE-SINDACO	P
GIACOLETTO PAPAS DENIS LUCA	ASSESSORE	P
ODDONETTO Lorenzo Agostino	ASSESSORE	P
BONTEMPO Domenico Giovanni F.	ASSESSORE	P

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHIUMINATTI DANILO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: P.S.R. 2007-2013 BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO – INTERVENTI MATERIALI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI CULTURALI INDIVIDUATI – MISURA 323 AZ.3 OP. 3.C – PROGETTO DI “RECUPERO LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE PER ALLESTIMENTO ARCHIVISTICO E MUSEALE” - CUP: B39J14009480004 – CIG: 60712802C0 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON RECUPERO PARZIALE DEL RIBASSO D’ASTA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 66 in data 10 novembre 2014, esecutiva, con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo e la domanda di finanziamento relativi al bando in oggetto, per l'ammontare complessivo di € 60.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n.1 del 12 gennaio 2015 con la quale i lavori venivano affidati alla Ditta FIO' srl con sede a Romano Canavese (TO) in via Risorgimento n.42 per un importo contrattuale di € 42.007,95 + IVA;

VISTO il contratto stipulato in data 23 febbraio 2015 rep. n.320, registrato a Cuornè in data 26 febbraio 2015 al n.9 serie 1;

DATO atto che la spesa è imputata al capitolo 3389 int. 2.09.01.01 residui 2014, “manutenzione patrimonio comunale”;

DATO atto che durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di provvedere ad alcune modeste modifiche progettuali volte al miglioramento dell'opera e alla risoluzione di alcuni imprevisti di natura tecnica;

VISTA la perizia di variante predisposta dal progettista, la quale prevede il parziale recupero del ribasso d'asta, come si evince dal seguente quadro economico comparativo:

		Quadro di progetto	Quadro a seguito di affidamento	Quadro di perizia	Differenze
A	Importo totale dei lavori:	47.375,74		41.324,78	
A1	Importo da sottoporre a ribasso d'asta:	29.821,08		31.212,09	1.391,01
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	1.421,27	1.421,27	1.421,27	0,00
A3	Costo della manodopera non soggetto a ribasso:	16.133,39	16.133,39	17.077,91	944,52
A4	Ribasso: 18,00% di A1		- 5.367,79	- 5.618,18	- 250,39
A5	Importo contrattuale:		42.007,95	44.093,09	2.085,14
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	12.624,26	12.087,49	12.001,56	-85,93
B1	IVA sui lavori:	4.737,57	4.200,76	4.409,31	208,55
B2	Spese tecniche: 10% di A	5.685,09	5.685,09	5.685,09	0,00
B3	IVA 22% su S.T.	1.250,72	1.250,72	1.250,72	0,00
B4	CIPAG:	227,40	227,40	227,40	0,00
	IVA 22% su CIPAG	50,03	50,03	50,03	0,00
B5	Fondo art.92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 – 0,8% (A):	379,01	379,01	379,01	0,00
B6	Imprevisti (compresa la quota di ribasso d'asta):	294,44	294,48	0,00	- 294,48
3	Importo totale di progetto:	60.000,00	54.095,44	56.094,65	1.999,21

CONSIDERATA la perizia meritevole di approvazione;

DATO atto che le somme in aumento vengono reperite mediante il recupero parziale del ribasso d'asta, che non vi è aumento della somma già stanziata in sede di approvazione del progetto, e che la variante è ammissibile ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in quanto la maggiore somma (€ 2.085,14) è inferiore al 5% dell'importo di contratto (€ 2.100,40);

DATO atto che ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
- alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la perizia di variante relativa ai lavori in oggetto, a firma del geom. PERINO Luigi di Pont Canavese (TO), la quale perizia non comporta un aumento dell'impegno di spesa precedentemente assunto, per le motivazioni elencate in narrativa;
2. DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di ogni successivo atto di competenza;

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
F.to Chiuminatti rag. Danilo Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giachino dr Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

- Copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.castelnuovonigra.to.it (art. 32 L.69/2009) dal _____ per rimanervi per 15 gg. consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. (n. reg.)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Maura rag. Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____ 13.04.2015 _____

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr Claudio GIACHINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Castelnuovo Nigra, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(rag. Maura Pezzetti)

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità:

TECNICA

CONTABILE

F.to Reano geom. Fabrizio

F.to Pezzetti rag. Maura